

田林县大数据发展服务中心

田林县数字乡村试点项目建设 情况汇报

广西扶贫基金会：

根据田林县人民政府办公室 2021 年 11 月 29 日印发的《中国电信集团引进帮扶资金援建田林县数字乡村试点项目实施方案》（田政办发〔2021〕52 号）的文件精神，中兴通讯公益基金会捐赠 300 万实施援建的“田林县数字乡村试点项目”由田林县大数据发展服务中心作为实施主体单位，协同中国电信田林分公司、县农业农村局、县乡村振兴局及有关乡镇配合推进项目建设，现将两个建设试点项目完成情况汇报如下：

一、项目实施情况

（一）项目采购相关工作

接到项目实施方案后，我中心立即按照有关采购流程开展工作，于 2021 年 12 月，在政府采购网对项目进行建设意向公开，2022 年 1 月 10 日采购意向公开到期，1 月 11 日到 13 日为公开招标预审公告日，1 月 14 日进行项目开标，开标结果为中国电信股份有限公司百色分公司中标。2 月 8 日我中心与中国电信股份有限公司田林分公司签订项目建设合同。



(公开招投标效相关图片)

(二) 田林县数字乡村综合信息服务平台项目

为确保项目进度有效实施,田林县数字乡村试点项目系统平台、智慧广播、智慧触摸屏和展示大屏同步进行建设。

2022年2月,完成展示大屏安装及调试,部署在我中心三楼展示厅;



(展示大屏安装现场图片)

2022年2月13日，完成智慧广播硬件系统安装及调试，涉及10各行政村共35套设备；



(智慧广播安装现场图片)

2022年2月28日，完成“田林县数字乡村综合信息服务平台”搭建，并同步完成APP软件和应用小程序的开发，截止目前，系统平台、APP软件和应用小程序均可正常登录使用，各项功能模块也在同步优化和持续完善中；



(田林县数字乡村综合信息服务平台界面)

2022年3月2日，完成智慧触摸屏安装及调试，涉及6个试点村6块智慧触摸屏。



(智慧触摸屏安装现场图片)

2022年4月24日，我中心对田林县数字乡村综合信息服务平台项目开展初验收工作，经现场实地检验，平台各项建设内容齐全，符合项目建设要求，各外联设备安装符合标准，能够正常投入使用，验收结果评定为合格。

(二) 田林县百花寨屯人居环境监测平台建设项目

2022年3月17日，完成“田林县百花寨屯人居环境监测平台”搭建，并同步完成APP软件和应用小程序的开发，截止目前，系统平台、APP软件和应用小程序均可正常登录使用，各项功能模块也在同步优化和持续完善中；

2022年6月13日，完成8台垃圾满溢检测设备安装，1台

垃圾车定位装置安装,完成 30 个摄像头安装(已调试上线 6 路),
完成 1 套污水监测设备安装;



(垃圾满溢检测设备)

2022 年 6 月 13 日,完成 30 台视频监控安装;



(监控摄像头)

目前遇到的问题: 1、目前垃圾监测点位百花寨没有成型的
垃圾桶,与环卫站对接,县城区域仅有 8 个大型垃圾桶,需要再

协调安装点位；2、车辆定位目前安装在环卫站1台垃圾收集车辆，百花寨的垃圾收集由乐里镇外包的公司负责，需要协调安装的车辆；3、污水监测设备已安装在水文站进行试点，百花寨污水处理点仍在建设阶段，尚未具备安装条件。

下一步将持续协调各方，尽快调试上线监控摄像头24个，垃圾满溢检测设备8个，垃圾车定位装置5个，水质监测设备2个。

二、资金运用情况

田林县数字乡村试点项目由中兴通讯公益基金会捐赠300万实施援建。本项目通过招投标方式进行政府采购，确认具体项目实施单位，经竞标，中国电信股份有限公司百色分公司中标，开标结果：1、田林县数字乡村综合信息服务平台项目成交价150.7万元（预算价156万元）；2、田林县百花寨屯人居环境监测平台建设项目成交价149.3万元（预算价150万元）。

项目一览表

序号	标的物名称	田林县数字乡村综合信息服务平台项目（万元）	田林县百花寨屯人居环境监测平台建设项目（万元）
1	平台开发	734000	500000
2	硬件设备设施	275620	180040
3	软硬件服务	497380	812960
合计		1507000	1493000

2022年3月，我中心已向县人民政府申请项目资金拨付，目前，县人民政府尚未批复。

三、实施效果

田林县数字乡村综合信息服务平台项目已完成整个项目的建设并投入使用，平台的智慧大屏功能和乡村一张图，能够直观、有效地展示了行政村的整体情况。同时“智慧广播”在疫情防控、森林防火、就业社保等实际应用中取得良好宣传效果。依托“田林县数字乡村综合信息服务平台”，持续推进数字乡村建设向纵深发展，深入推进智慧农村、智慧农业、智慧旅游、智慧社保、智慧教育、智慧医疗等多行业应用，构建成系统互联互通、数据共建共享、人人协同的全域数字乡村体系。

四、下一步工作计划

我中心将按照项目建设及平台系统的内容要求，进一步加强与电信公司的对接和沟通，于6月底完成百花寨屯人居环境监测平台相关硬件设施的安装。同时协调各乡镇人民政府报送两个平台所需信息材料，及时录入数据，确保两个平台正常上线使用。后期，我中心将联同电信公司通过召开培训会的形式，对村一级管理员进行平台实操培训，加强村级管理员对信息平台的使用。

五、其他情况说明

本次中兴捐赠实施援建田林县数字乡村试点项目，原实施方案要求2021年12月底完成，时间紧任务急，田林县人民政府办公室于2021年11月29日印发《中国电信集团引进帮扶资金援建田林县数字乡村试点项目实施方案》（田政办发〔2021〕52号），我中心接到方案后立即开展采购相关工作，但由于各项协调工作较多，采购流程较为复杂，涉及招

投标所需时间较长，且疫情影响较大，无法在 2021 年 12 月底完成项目建设。目前，田林县数字乡村综合信息服务平台项目已全部完成建设，田林县百花寨屯人居环境监测平台建设项目受电信公司线路改造和百花寨屯的立面改造工程影响，仍在有序建设中，预计 7 月初竣工验收。

田林县大数据发展服务中心

2022 年 6 月 13 日

